
OBRA:

SUB-TOTAL 57.141,38

PORCENTAGEM NO MÊS 

PORCENTAGEM ACUMULADA ...............

VALOR ACUMULADO ...............

47%

47% 100%

100%

53%

13.0

26.589,73 57.141,38

7.681,50

100%

26.589,73 30.551,66

100%

6.098,94

100%

DATA: AGOSTO DE 2022 LOCAL: TENENTE ANANIAS/RN

02ª MEDIÇÃO

100%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA:  Reforma e Manutenção da Sede Administrativa da Secretaria de Educação de Tenente Ananias/RN

ITEM

6.0 REVESTIMENTOS 10.559,53

2.086,62
1.0

COBERTURA 4.528,48

57.141,38R$                                                    VALOR DA REFORMA

3.724,45

SERVIÇOS
Medição

01ª MEDIÇÃO
TOTAL

5.0 ALVENARIA 6.098,94

2.378,59

100%
4.0 PiSO 2.378,59

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.086,62SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 DEMOLIÇÃO

3.0 ATERRO

3.724,45

7.0
4.528,48

10.0

11.0

12.0

100%
8.0 FORRO

9.0 ESQUADRIAS

742,08

LOUÇAS E METAIS

742,08

7.681,50

6.017,696.017,69

100%

100%

100%

7.930,42

PINTURA

SERVIÇOS DIVERSOS

2.682,642.682,64

1.741,60

968,85

7.930,42

100%

1.741,60
100%

10.559,53
100%

968,85


